



**Dodatek č. 1  
(8/11/0084SMKS)**

**ke smlouvě o dílo ev.č. 8/11/0080SMKS**  
uzavřená dle § 536 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

**I. Smluvní strany:**

- Zhotovitel: Technické služby města Liberce a.s.  
Erbenova 376/2  
460 08, Liberec 8  
IČ: 25007017  
č.úctu:639-461/0100  
Zastoupené Ing.Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva  
ve věcech smluvních zastoupené Ing. Otakarem Kypitou, výkonným ředitelem  
ve věcech technických: p. Pavlem Stanickým, manažerem stř. komunikací  
/dále jen zhotovitel/
- Objednatel: Statutární město Liberec  
Nám.Dr.E.Beneše 1  
460 59, Liberec 1  
IČ: 00 26 29 78  
č.úctu: 4096142/0800  
Zastoupené Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
ve věcech smluvních zastoupené Lukášem Martinem, náměstkem primátorky  
pro rozvoj, dopravu a technickou infrastrukturu  
ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy  
veřejného majetku  
/dále jen objednatel/

**Článek I.  
Předmět dodatku**

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2012 smlouvu o dílo ev. č. 8/11/0080SMKS (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce „Hřiště Vlčí Vrch a Holubova – regenerace dětských hřišť“, podle projektů – zhotovitel ALB plus, spol. s r.o.

1.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplnění „Smlouvy“

1.3 Změna č.1 - bod č. III. Termín plnění „Smlouvy“ se nahrazuje následujícím textem:

Dokončení stavby: 10. 9. 2012

Změna č.2 - bod č. IV. Cena díla se navyšuje celkem o 22 860,- Kč ( bez DPH) - příloha č.1, která je nedílnou součástí dodatku č.1.

Cena za dílo tímto činí:

Cena celkem bez DPH.....466 538,00 Kč

Daň z přidané hodnoty.....93 307,60 Kč

Cena celkem vč. DPH.....559 845,60 Kč

Termín dokončení byl posunut ze strany objednatele na základě změny projektu regenerace dětského hřiště na Vlčím vrchu v průběhu stavby. Změnou projektu Statutární město Liberec vyhovělo invalidnímu občanovi, jehož požadavky nebyly před uzavřením smlouvy objednateli známy. Cena díla byla navýšena díky vzniklým vícepracem a následným vícenákladům na přestavbu hřiště. Změna projektu byla schválena dne 29.8.2012 v poradě vedení Statutárního města Liberce.

## **Článek II.**

### **Ostatní ujednání**

2.1 Ostatní ujednání „Smlouvy“ nejsou tímto dodatkem dotčeny a zůstávají v platnosti.

### **III. Závěrečná ujednání**

3.1 Obě strany prohlašují, že tento dodatek podepsaly prosty omylu a tísňe a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.

3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

3.4 Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

Příloha č.1: nacenění víceprací

Za zhotovitele:

V Liberci dne.....20.9.2012.....



TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA LIBERCE a.s.

.....  
Erdanojca 316, 460 08 Liberec 8  
.....  
Tel./fax: +420-485-152-068.....

Ing. Otakar Kypta  
Výkonný ředitel TSMML a.s.

Za objednatele:

V Liberci dne:.....4.10.2012.....



.....  
Martin Lukáš  
náměstek primátorky

Příloha č. 1 k dodatku č. 1 - nacenění víceprací

Stavba : 004 - Vičí Vrch - regenerace hřiště

číslo a název SO: 101 - Komunikace

číslo a název rozpočtu: 101 - Zpevněné plochy DZ - VÍCEPRÁCE

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet		CENA	
				jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>					<b>14 367</b>
1		<b>Zemní práce</b>					
4a	11335a	v tl. 150 mm, 8% navíc, v místě herních prvků - zřízení dopadových ploch včetně odvozu na skládku a skládkovného (Pouze práce - nakladač+nástavba s bouracím kladivem) (21,060+7,05 = 28,110 m3)	M3	28,110	325	9 136	
4b	11335b	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU v tl. 150 mm, 8% navíc, v místě herních prvků - zřízení dopadových ploch včetně odvozu na skládku a skládkovného (Bourání bet.plochy pro dopadové plochy navíc o proti původní PD)	M3	7,050	742	5 231	
8		<b>Potrubi</b>					<b>8 493</b>
9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
11	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ D+M ohraničení dopadové plochy do betonu s boční opěrkou, 8% navíc STRACENE BEDNĚNÍ D+M (náhrada za stávající lem pískoviště)	M	10,000	174	1 740	
			M	36,500	185	6 753	
		<b>Celkem bez DPH</b>					<b>22 860</b>