

Dodatek č. 2

číslo objednatele 8/13/0251

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/13/0189

číslo zhotovitele TSML/098/13

o dodávce a montáži, uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**,
PSČ, sídlo : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 499
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy
veř.majetku
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel : **TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBERCE a.s.**
PSČ, sídlo : 460 08, Erbenova 376, Liberec 8
zastoupený : Ing. Mgr. Miroslavem Machem, předsedou představenstva
IČO : 25007017
DIČ : CZ25007017
zapsaný v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 877
bank.spojení : KB, č. účtu 639-461/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : Pavel Stanický, manažer komunikací
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)


2. Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo byl termín dokončení stavby „**U kostela sv. Antonína – prezentace archeologických nálezů a VO**“ posunut na 15.12.2013. Po podání žádosti o kolaudaci byl stanoven termín závěrečné prohlídky na 19.12.2013. Termín vydání kolaudačního souhlasu, který je smlouvou stanoven jako podmínka pro možnost zhotovitele vystavit fakturu je v kolizi s termínem uzávěrky příjmu dodavatelských faktur objednatelem.
3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně podmínky v čl. 5.8.3 Smlouvy o dílo, který se nahrazuje novým zněním takto:
5.8.3 podání žádosti a předání podkladů pro kolaudaci
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo dodatkem nedotčené zůstávají beze změny v platnosti.
5. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

6. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1044/2013 ze dne 17.12.2013.
8. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz).

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za smluvní strany jednat:

V Liberci dne 8. 01. 2014.....


Objednatel: statutární město Liberec



Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka

V Liberci dne

Zhotovitel: Technické služby města Liberce, a.s.



Ing. Otakar Kypta, výkonný ředitel

