

## **Dodatek č. 2**

číslo objednatele 08/14/0117

číslo zhotovitele 1517.302 7265 DPA

**ke smlouvě o dílo**

číslo objednatele 08/13/0073

číslo zhotovitele 1517.302 7265 DPA

**uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku**

### **Objednatel:**

**Statutární město Liberec**

Nám. Dr. Beneše 1, 460 01 Liberec 1

IČO: 00262978

DIČ: CZ00262978

zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech , technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Bc. David Novotný, vedoucí odboru správy veřejného majetku

Telefon: 485 243 111, fax 485 243 499

Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Liberec, č.ú.: 4096142/0800

dále jen „objednatel“

### **Zhotovitel:**

**EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 141320112/0100

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec na základě plné moci ze dne 26.1.2014

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

Ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 117)

dále jen „zhotovitel“

1. Při zhotovování díla „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II. etapa**“ bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební práce, jejichž provedení nebylo předmětem uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a pro provedení původních stavebních prací jsou nezbytné, tzv. vícepráce. Naopak některé stavební práce nebylo třeba realizovat a zhotovitel je po dohodě s objednatelem neplnil, tzv. méněpráce.

2. Vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou podrobně popsány v příloze č.1 tohoto dodatku - Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.
  3. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. 5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se odst. 5.1. nahrazuje novým zněním takto:
- 5.1** Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě **nabídky zhotovitele ze dne 22.3.2012** podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Lokalita Lesní ul. – oprava komunikací – II.etapa**“, zveřejněnou v systému E-ZAK, na základě **nabídky zhotovitele ze dne 24.10.2013** podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění a na základě **nabídky zhotovitele ze dne 21.10.2014** podané v rámci jednacího řízení bez uveřejnění.

Účastníky dohodnutá cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle původní smlouvy o dílo	28 828 828,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	218 255,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-102 678,00 Kč
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH	115 577,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	409 310,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	-651 788,68 Kč
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH	-242 478,68 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	28 701 926,32 Kč
DPH 21%	6 027 404,52 Kč
Cena celkem SOD vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vč. DPH	<b>34 729 330,84 Kč</b>

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen „celková cena“) je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl.3 smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, nejdéle však do 30. 9. 2015.

4. V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 2, zůstává smlouva o dílo č. u objednatele 8/13/0073 platná v původním znění.
5. Dodatek č. 2 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.


6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 975/2014 ze dne 7.10.2014.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento Dodatek č.2 může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz).
8. Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Liberci dne: .....

Za objednatele: 11. 11. 2014



V Liberci dne: .....

Za zhotovitele:






**Mgr. Martina Rosenbergová**

primátorka



**Ing. Miroslav Slatinka**

ředitel závodu Liberec

 **EUROVIA**    
EUROVIA CS, a.s. VINCIPLO  
odštěpný závod Oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Příloha č.1: Vyčíslení a ocenění víceprací a méněprací


## REKAPITULACE - ZMĚNA SOUPISU PRACÍ

SO 101	REKONSTRUKCE LESNÍ ULICE	- 3 238,00
SO 102.0	REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	12 705,00
SO 102	REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE	142 932,00
SO 104	REKONSTRUKCE DVOŘÁKOVY ULICE	- 6 330,00
SO 105	REKONSTRUKCE ŠKROUPOVY ULICE	- 422 557,00
SO 106	REKONSTRUKCE SUKOVA NÁMĚSTÍ	11 817,00
SO 107	REKONSTRUKCE PURKYŇOVY ULICE	20 990,00
SO 301	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ LESNÍ ULICE	- 10 076,80
SO 302	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ GORKÉHO ULICE	14 559,20
SO 304	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ DVOŘÁKOVY ULICE	132,80
SO 305	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ ŠKROUPOVY ULICE	- 2 267,28
SO 306	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ SUKOVA NÁMĚSTÍ	462,40
SO 307	REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ PURKYŇOVY ULICE	- 1 608,00
	<b>CELKEM</b>	<b>- 242 478,68</b>



**EUROVIA**

33

EUROVIA CS, s.r.o.   
 oděračný závod oblast Čechy střed  
 závod Liberec  
 Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: **OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA**

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: **SO 101 REKONSTRUKCE LESNÍ ULICE**  
 Číslo a název rozpočtu: **SO 101 REKONSTRUKCE LESNÍ ULICE**

## Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
49	587202	předlaždění krytu z mozaik kostek		138,000	145,000	7,00	560,00	70 760,00	0,00	4 060,00	74 820,00	4 060,00	
	91742a	chodníkové obruby z kam. Obrubníků		0,000	75,000	75,00	970,00	0,00	0,00	72 750,00	72 750,00	72 750,00	
50	87433	potrubí z trub plast odpad DN do 150mm		104,000	0,000	104,00	422,00	43 888,00	43 888,00	0,00	0,00	-43 888,00	
51	895122	drenážní šachtičky kontrolní		13,000	0,000	13,00	4 720,00	61 360,00	61 360,00	0,00	0,00	-61 360,00	
	nová položka	dlažba z umělého kamene (comcom)		0,00	9,00	9,00	2 800,00	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	
<b>Všechny změny celkem</b>												<b>-3 238,00</b>	

Za zhotovitele : **Pavel Půta**

Za objednatele : **BC. David Novotný**

TDI : **Michaela Pitvorová**

Projektant : **Ing. Pavel Šmerda**

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 102.0 REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE

Číslo a název rozpočtu: SO 102.0 REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE - přípravné práce

## Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	919112	řezání asf. krytu vozovek tl. Do 100 mm	m	0,000	75,000	75,00	110,00	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
	574131	asfaltový beton tř. II. 40 mm ( v místě napojení vozovka - chodník 75 x 0,3 m)	m	0,000	22,500	22,50	198,00	0,00	0,00	4 455,00	4 455,00	4 455,00
<b>všechny změny celkem</b>												<b>12 705,00</b>

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pítvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 102 REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE

Číslo a název rozpočtu: SO 102 REKONSTRUKCE GORKÉHO ULICE

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
35	582611	kyvy z beton dlažby se zamkem šedých 60mm 100x100 cenový rozdíl dlažby 100x100 + 39,- Kč	m2	1 291,000	1 291,000	0,00	0,00	389,00	464 760,00	0,00	50 349,00	515 109,00	50 349,00
37	582612	kyvy z beton dlažby se zamkem šedých 80mm 100x100 cenový rozdíl dlažby 100x100 +9,- Kč	m2	369,000	369,000	0,00	0,00	419,00	151 290,00	0,00	3 321,00	154 611,00	3 321,00
52	91742b	chodník obruby z kamen obrubníků 0,10 x 0,20m	m	164,000	335,000	171,00	171,00	680,00	111 520,00	0,00	116 280,00	227 800,00	116 280,00
39	87433	potrubí z litu plast odpad do 150 mm	m	64,000	54,000	10,00	10,00	422,00	27 008,00	22 786,00	0,00	4 220,00	-22 786,00
40	895122	drenážní šachlice kontrolní z bet dílců	ks	8,000	1,000	7,00	7,00	4 725,00	37 760,00	33 040,00	0,00	4 720,00	-33 040,00
	58251	dlažděné kyvy beton dlažba s podélnou drážkou	m2	0,000	43,000	43,00	43,00	670,00	0,00	0,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00

**Všechny změny celkem**

**142 932,00**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC, David Novotný

TDI : Michaela Pítvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 104 REKONSTRUKCE DVOŘÁKOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu: SO 104 REKONSTRUKCE DVOŘÁKOVY ULICE

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílů	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč
1	2	3											
49	87433	potrubí z trub plast odpad do 150 mm	m	40,000	25,000	15,00	15,00	422,00	16 880,00	10 550,00	0,00	6 330,00	-6 330,00
50	895122	drenážní šachtičky kontrolní z bet dílců	ks	5,000	1,000	4,00	4,00	4 720,00	23 600,00	18 800,00	0,00	4 720,00	-18 800,00
		nová položka	m3	0,000	25,000	18 800,00	18 800,00	752,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00
<b>Všechny změny celkem</b>												<b>-6 330,00</b>	

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pitvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda



## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: **OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA**

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: **SO 105 REKONSTRUKCE ŠKROUPOVY ULICE**  
 Číslo a název rozpočtu: **SO 105 REKONSTRUKCE ŠKROUPOVY ULICE**

## Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	574611	obalovane kamenivo ACP 16+	m2	2.520,00	482,00	2.038,00	187,00	471.240,00	381.106,00	0,00	90.134,00	-381.106,00
32	582611	kryty z beton dlažby se zamkem šedých 60mm 100x100 cenový rozdíl dlažby 100x100 + 39,- Kč	m2	359,000	359,000	0,00	399,00	129.240,00	0,00	14.001,00	143.241,00	14.001,00
37	87433	potrubí z trub plast odpad do 150 mm	m	8,000	22,000	14,000	422,00	3.376,00	0,00	5.908,00	9.284,00	5.908,00
38	895122	drenážní šachtičky kontrolní z bet dílců	ks	13,000	1,000	12,000	4.720,00	61.360,00	56.640,00	0,00	4.720,00	-61.360,00

### Všechny změny celkem

**-422 557,00**

Za zhotovitele : **Pavel Půta**

Za objednatele : **BC. David Novotný**

TDI : **Michaela Pítvorová**

Projektant : **Ing. Pavel Šmerda**

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 106 REKONSTRUKCE SUKOVA NÁMĚSTÍ  
 Číslo a název rozpočtu: SO 106 REKONSTRUKCE SUKOVA NÁMĚSTÍ

## Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílná celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	582611	kyty z beton dlažby se zamkem šedých 60mm 100x100 cenový rozřídí dlažby 100x100 + 3g-Kč	m <sup>2</sup>	303,000	303,000	0,00	399,00	109 080,00	0,00	11 817,00	120 897,00	11 817,00

### Všechny změny celkem

**11 817,00**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pítvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

### Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 107 REKONSTRUKCE PURKYŇOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu: SO 107 REKONSTRUKCE PURKYŇOVY ULICE

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	582611	kryty z beton dlažby se zamkem šedých 60mm 100x100 cenový rozdíl dlažby 100x100 + 39,-Kč	m2	410,000	410,000	0,00	399,00	147 600,00	0,00	15 990,00	163 590,00	15 990,00
34	914131	dopravní značky základ velikost ocel	ks	3,00	5,00	2,00	2 500,00	7 500,00	0,00	5 000,00	12 500,00	5 000,00

#### Všechny změny celkem

**20 990,00**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pítvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

**Rozpis ocenění změn položek**

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 301 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ LESNÍ

Číslo a název rozpočtu: SO 301 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ LESNÍ

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve změně rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	
1	2												
13	899642	zkouška vodotěsnosti	m	188,000	0,000	188,000	28,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	-5 264,00	
14	89980	televizní prohledka potrubí	m	188,000	0,000	188,000	25,60	4 812,80	4 812,80	0,00	0,00	-4 812,80	

**Všechny změny celkem**

**-10 076,80**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pitvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: **OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA**

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: **SO 302 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ GORKÉHO**  
 Číslo a název rozpočtu: **SO 302 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ GORKÉHO**

## Změna soupisu prací (SO/PS)

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	899642	zkouška vodotěsnosti	m	103,000	0,000	103,00	28,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	-2 884,00
12	89980	televizní prohlídka potrubí	m	103,000	0,000	103,00	25,60	2 636,80	2 636,80	0,00	0,00	-2 636,80
	89921	výšková úprava poklopu šachet	kus	0,000	16,000	16,00	520,00	0,00	0,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00
	89923	výšková úprava krycích hrnců	kus	0,000	42,000	42,00	280,00	0,00	0,00	11 760,00	11 760,00	11 760,00

### Všechny změny celkem

**14 559,20**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pitvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA  
 Číslo a název varianty:

## Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 304 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ DVOŘÁKOVA  
 Číslo a název rozpočtu: SO 304 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ DVOŘÁKOVA

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílné celkem v Kč
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	899642	zkouška vodotěsnosti	m	52,000	0,000	52,00	28,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	-1 456,00
15	89980	televizní prohlídka potrubí	m	52,000	0,000	52,00	25,60	1 331,20	1 331,20	0,00	0,00	-1 331,20
11	89921	výšková úprava poklopiů šachet	kus	3,000	7,000	4,00	520,00	1 560,00	0,00	2 080,00	3 640,00	2 080,00
13	89923	výšková úprava krycích hmců	kus	2,000	5,000	3,00	280,00	560,00	0,00	840,00	1 400,00	840,00
<b>Všechny změny celkem</b>												<b>132,80</b>

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pitvorová

Projektant : ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: **OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA** **Změna soupisu prací (SO/PS)**  
 Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: **SO 305 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ ŠKROUPOVA**  
 Číslo a název rozpočtu: **SO 305 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ ŠKROUPOVA**

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	měněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílní cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	899642	zkouška vodotěsnosti	m	42,300	0,000	42,30	28,00	1 184,40	1 184,40	0,00	0,00	-1 184,40
13	89980	televizní prohlídka potrubí	m	42,300	0,000	42,30	25,60	1 082,88	1 082,88	0,00	0,00	-1 082,88

### Všechny změny celkem

**-2 267,28**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Piltvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda

## Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby:

OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

Číslo a název varianty:

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

SO 306 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ SUKOVA NÁMĚSTÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 306 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ SUKOVA NÁMĚSTÍ

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství ve rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	899642	zkouška vodotěsnosti	m	16,000	0,000	16,000	28,00	448,00	448,00	0,00	0,00	-448,00
9	89980	televizní prohlídka potrubí	m	16,000	0,000	16,000	25,60	409,60	409,60	0,00	0,00	-409,60
	89921	výšková úprava poklopů šachet	ks	0,000	2,000	2,000	520,00	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
	89923	výšková úprava krycích hmců	ks	0,000	1,000	1,000	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00
<b>Všechny změny celkem</b>												<b>462,40</b>

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Pivarová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda



**Rozpis ocenění změn položek**

Číslo a název stavby: OPRAVA KOMUNIKACÍ - LOKALITA LESNÍ ULICE, II. ETAPA

**Změna soupisu prací (SO/PS)**

Číslo a název varianty:

Číslo a název SO/PS: SO 307 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ PURKYŇOVA

Číslo a název rozpočtu: SO 307 REKONSTRUKCE ODVODNĚNÍ PURKYŇOVA

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdílné cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	899842	zkouška vodotěsnosti	m	30,000	0,000	30,00	28,00	840,00	840,00	0,00	0,00	-840,00
13	89980	televizní prohlídka potrubí	m	30,000	0,000	30,00	25,00	750,00	750,00	0,00	0,00	-750,00

**Všechny změny celkem**

**-1 608,00**

Za zhotovitele : Pavel Půta

Za objednatele : BC. David Novotný

TDI : Michaela Piltvorová

Projektant : Ing. Pavel Šmerda