

## **Dodatek č. 2**

číslo objednatele 8/14/0116

### **ke Smlouvě o dílo**

číslo objednatele 8/14/0037

číslo zhotovitele : 1517.402 2042 TBA

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

#### **1. Účastníci smlouvy**

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**  
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
IČO : 00262978  
DIČ : CZ00262978  
Telefon : 485 243 111  
Fax : 485 243 113  
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku  
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**  
  
PSČ, sídlo : 110 00 Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město  
zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci  
ze dne 28.3.2014  
IČO : 45274924  
DIČ : CZ45274924  
bank. spojení : Komerční banka a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Miroslav Slatinka, Ing. Václav Špetlík, provozně  
obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Ing. Václav Špetlík, Ing. Ladislav Lorenc, hlavní  
stavbyvedoucí  
(dále jen zhotovitel)
- (objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

#### **2. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“.**

Na základě potřeby na zajištění bezchybné kvality stavebních prací (např. provedení povrchů z asfaltobetonu), pro které jsou nezbytné vhodné povětrnostní podmínky s přihlédnutím k lokálním klimatickým stavům připadajícím na období před dokončením akce v měsíci listopadu a prosinci je však vysoce pravděpodobné, že optimální podmínky nebudou v potřebném rozsahu naplněny. Proto se v zájmu jistoty plnění realizace projektu jeví jako potřebné včas upravit termínový harmonogram plnění díla spočívající i ve změně termínu dokončení do konce května

roku 2015. Tato úprava zároveň umožní městu Liberec lépe zajistit předfinancování aktivit projektu. Z výše uvedených důvodů se tedy smluvní strany dohodly na změně článku 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla a na změně článku 5. Cena a platební podmínky následovně:

- V článku 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla se odstavce 4.4 nahrazuje novým zněním takto:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

**Zahájení stavby: 14.7.2014**

**Dokončení stavby: 31.5.2015** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla).

- V článku 5. Cena díla a platební podmínky se odstavce 5.8 a 5.10 nahrazují novým zněním takto:

5.8 Celkovou cenu díla může zhotovitel fakturovat po současném splnění všech následujících podmínek:

5.8.1 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu,

5.8.2 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,

5.8.3 po vydání kolaudačního rozhodnutí s vyznačením právní moci, vydaného příslušným stavebním úřadem, popřípadě jiného dokladu opravňujícího k užívání stavby.

Objednatel bude hradit zhotoviteli provedené práce a dodávky na základě dílčích faktur a konečné faktury takto:

- práce a dodávky provedené v roce 2014 budou uhrazeny do výše 20.000.000 Kč včetně DPH se splatností do 31.12.2014

- ostatní práce a dodávky provedené v roce 2014 budou uhrazeny se splatností do 31.3.2015

- práce a dodávky provedené v roce 2015 budou uhrazeny se splatností 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury zadavateli (objednateli).

Uchazeč (zhotovitel) má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 95% celkové ceny (bez DPH).

Částku 5% z celkové ceny (bez DPH) (tzv. zádržné – pozastávku) může uchazeč (zhotovitel) fakturovat po splnění výše uvedených podmínek bodu 5.8.1.-3..

5.10 Konečná faktura bude **vydána po provedení díla dle čl. 4.4** a její splatnost se stanovuje na **30 dní**.


3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1018/2014 ze dne 21.10.2014.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne ..... 11. 11. 2014

V Liberci dne ..... 07. 11. 2014



Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka





Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu



na základě plné moci

**EUROVIA**

EUROVIA CS, a.s.

odštěpný závod oblasti Čechy střed

závod Liberec

Londýnská 564 460 11 Liberec 11

