



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2

číslo příkazce 8/14/0129

**k Příkazní smlouvě**

číslo příkazce 8/14/0094

uzavřený dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### 1. Účastníci smlouvy

1.1 Příkazce : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**  
PSC, sídlo : 460 59, Nám. Dr. E. Beneše I, Liberec I  
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
IČO : 00262978  
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
(dále jen „příkazce“)

1.2 Příkazník : **REAL engineering spol. s r.o.**  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 25785  
PSC, sídlo : 460 10, Zlínská 611/1, Liberec III  
zastoupený : Ing. Milanem Šulcem, jednatelem  
IČO : 27357155  
DIČ : CZ27357155  
bank. spojení : ČSOB a.s., č.ú. 220815455/0300  
(dále jen „příkazník“)  
(příkazce a příkazník dále společně jen „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 k příkazní smlouvě.

#### I.

1. Smluvní strany uzavřely v souladu s usnesením Rady města Liberec č. 663/2014 dne 20.08. 2014 příkazní smlouvu a v souladu s usnesením Rady města Liberec č. 980/2014 dne 7.10. 2014 její dodatek č.1 (dále jen „Smlouva“)

2. Předmětem plnění Smlouvy je zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci stavební akce „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“.

#### II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VII. Doba plnění Smlouvy, který se nahrazuje novým zněním takto:

Doba plnění dle této smlouvy se bude odvíjet od termínů realizace stavby „Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova“ a termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.

**Zahájení činnosti : 08/2014**

**Ukončení činnosti : 05/2015**

**Inženýrská činnost ke kolaudaci : 05/2015**

### Činnost po dobu záruční doby : 6/2015 – 5/2020

2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. VI. Platební podmínky Smlouvy, který se doplňuje takto:
- 2.1 souhrnná fakturace příkazníka pro rok 2014 bude do výše 120 tis. Kč vč. DPH
  - 2.2 termín splatnosti faktur za zbývající činnosti dle Smlouvy bude 31.3.2015, a to i v případě dokončení díla v roce 2014
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1018/2014 ze dne 21.10.2014.
7. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne .....

V Liberci dne .....11. 11. 2014

Příkazník:

Příkazce:

REAL engineering spol. s r.o.  
460 10 LIBEREC 3, Zlínova 611/1  
☎ 492 771 154 ☎ 513 720 465  
fax 462 711 034 e-mail: realeng@reng.libny.cz  
IČ 27397165 DIČ CZ27397165

.....  
REAL engineering s.r.o.

Ing. Milan Šulc,

jednatel

.....  
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Mgr. Martina Rosenbergová,

primátorka města

