

## Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/14/0130

### ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/14/0093

číslo zhotovitele : 035/2014

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

#### 1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**  
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou  
IČO : 00262978  
DIČ : CZ00262978  
Telefon : 485 243 111  
Fax : 485 243 113  
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku  
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **Technické služby města Liberec a.s.**  
  
PSČ, sídlo : 460 08, Erbenova 376, Liberec 8  
zastoupený : Dipl. Kfm. Lukáš Vorel, předseda představenstva  
IČO : 25007017  
DIČ : CZ25007017  
bank. spojení : Komerční banka Liberec, č.ú. 639-461/0100  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Dipl. Kfm. Lukáš Vorel, předseda představenstva  
ve věcech technických oprávněn k jednání : Pavel Stanický, manažer stř.komunikací  
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

#### 2. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Sokolovské náměstí – oprava komunikace po rekonstrukci sítí**“.

V průběhu provádění stavebních prací byly odkryty šachty do podzemních prostor a zdokumentována další kritická místa (zřícený strop nezděné štoly, erozní kaverna). Vzhledem ke skutečnosti, že zjištěné podzemní prostory je nutné stavebně ošetřit, jeví se jako potřebné upravit termínový harmonogram plnění díla spočívající i ve změně termínu dokončení do konce května roku 2015.

Z výše uvedených důvodů se tedy smluvní strany dohodly

- na změně čl. 4 Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, ve kterém se odstavec 4.4 nahrazuje novým zněním takto:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

**Zahájení stavby: 14.7.2014**

**Dokončení stavby: 31.5.2015** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

- na doplnění čl.5 Cena díla a platební podmínky, ve kterém se doplňuje bod 5.13:

5.13 V roce 2014 bude zhotovitel fakturovat skutečně prostavěné náklady k 30.11.2014, konečná faktura bude vystavena v roce 2015 po splnění podmínek bodu 5.8

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
7. Tento dodatek je uzavírán v souladu s usnesením č. 1021 přijatým na 18.schůzi rady města konané dne 21.10.2014.


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

11. 11. 2014

V Liberci dne .....

V Liberci dne 10.11.2014

.....  
Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka



.....  
Dipl. Kfm. Lukáš Vorel, předseda představenstva

  
TECHNICKÉ SLUŽBY  
MĚSTA LIBEREC a.s.  
- 1 -  
Erbenova 376, 460 08 Liberec 8  
Tel./Fax: +420 485 152 068