

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1

číslo objednatele 7/15/0080

Smlouvy o dílo

číslo objednatele 7/15/0055

číslo zhotovitele 521.3/2015

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel: **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC**
PSČ, sídlo: 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Telefon: 485 243 111
Fax: 485 243 113
bank. spojení: ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání: Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku

(dále jen objednatel)

- 1.2 Zhotovitel: **Integra stavby a.s.**
PSČ, sídlo: 460 01, Liberec
zastoupený: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem
IČO: 25014391
DIČ: CZ25014391
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 43-3778870297/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petr Turek
ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Ondřej Hušek

(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále též „**Dodatek**“) k výše uvedené smlouvě o dílo ze dne 8. 9. 2015 jejímž předmětem plnění je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Revitalizace Rochlice – úprava komunikace Pazderkova, Haškova**“.

Tento Dodatek smlouva je uzavírán na základě usnesení rady města č. 889/2015 ze dne 3.11..2015.

2. Důvody uzavření Dodatku

Vzhledem k nutnosti dokončení díla nejpozději do 30.11.2015 je nutné vyjmout z předmětu díla realizaci ochráníení sítí energetického vedení, které musí být dle pravidel jejich správce realizovány jím určeným dodavatelem a nebude možné do uvedeného termínu provést veškeré úkony související s vypořádáním a vyúčtováním jejich provedení. Realizaci těchto ochráníení zajistí objednatel v přímém vztahu s jejich správcem.

3. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je snížení rozsahu díla o 116.000,00 Kč v členění na následující stavební objekty v uvedeném finančním objemu:

402	OCHRÁNĚNÍ VEDENÍ VN V UL. HAŠKOVA	82 000,00
411	OCHRÁNĚNÍ VEDENÍ NN V UL. PAZDERKOVA	34 000,00

V článku **5 Cena díla a platební podmínky** se v odstavci 5.1 mění původní hodnoty

Celková cena díla bez DPH	8.381.835,00 Kč
DPH 21%	1.760.185,35 Kč
Cena díla včetně DPH	10.142.020,35 Kč

na nové hodnoty:

Celková cena díla bez DPH	8.265.835,00 Kč
DPH 21%	1.735.825,35 Kč
Cena díla včetně DPH	10.001.660,35 Kč

4. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 9. 2015 uvedené v záhlaví tohoto Dodatku se nemění.


Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Na důkaz souhlasu s obsahem ujednání tohoto Dodatku následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 6. 11. 2015

V Liberci dne


Tibor Batthyány, primátor




Ing. Petr Turek, statutární ředitel

