

Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/14/0134

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele: 8/14/0133

číslo zhotovitele: 14257

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSC, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Pan Tibor Batthyány, primátor
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel : **Chládek & Tintěra, a.s.**
PSC, sídlo : Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
zastoupený : ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a ing. Stanislavem Fouskem,
Vladimírem Jehličkou, Libuší Tintěrovou a ing. Pavlem Stouřilem, členy
představenstva. Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva
společně.
IČO : 62743881
DIČ : CZ62743881
bank. spojení : KB, a.s., Litoměřice
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : ing. Pavel Stouřil, obchodní ředitel
ve věcech technických oprávněn k jednání : ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských
staveb
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, SO 101 U Potůčku, cyklostezka při silnici Vratislavická**“.

Průběžná doba výběrového řízení se proti předpokladu prodloužila a výsledek výběrového řízení byl schválen až 4.11.2014 usnesením č. 1060/2014 z 19. schůze rady. Z tohoto důvodu se smluvní strany po konzultaci s administrátorem výběrového řízení a se souhlasem poskytovatele dotace dohodly na změně čl. 4 Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, ve kterém se odstavec 4.4 nahrazuje novým zněním takto:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Zahájení stavby: neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy – 12/2014

Dokončení stavby: 30. 6. 2015] (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

Maximální termín dokončení stavby tj. předání kolaudačního rozhodnutí vč. doložky o nabytí právní moc je 31. 7. 2015.

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 3 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Příloha – Harmonogram prací


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:


V Liberci dne *22. 12. 2014*

V Litoměřicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pan Tibor Batthyány, primátor




Libuše Tintěrová
člen představenstva


Ing. Pavel Stoull
člen představenstva



Chiádek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.cht.cz
• 109 •

