

Dodatek č. 2
č. objednatele 8/14/0084
ke Smlouvě o dílo

č. objednatele 8/12/0043

podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

NÁZEV AKCE:

„Vyhlídková-Lomová – oprava komunikace“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární město Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy veřejného majetku
IČO: 00262978
Bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 4096142/0800

Zhotovitel: Zbyněk Nýdrle
U Sila 1328
463 11 Liberec 30
zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrle
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
číslo účtu: 78-6165170267/0100
IČO: 613 16 733
DIČ: CZ 5606160263

Smluvní strany spolu uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Vyhlídková-Lomová – oprava komunikace“. Z důvodu nezbytných majetkoprávních operací nemohla být dokončena část projektové dokumentace týkající se komunikace Vyhlídková. Je třeba provést majetkoprávní operaci a pozemky pod navrhovanou komunikací získat do vlastnictví stavebníka (Statutárního města Liberec), což způsobí průtahy při dokončení projektové dokumentace a získání příslušného povolení provést stavbu.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně v čl. III Smlouvy o dílo takto:

Článek III. Termín plnění

2. Ukončení

- dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do 31. 12. 2015
- dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 31. 12. 2015
(vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové

dokumentace)

- dokumentace pro zadání stavby dodavateli (DZS) – tendrová dokumentace do 31. 12. 2015
- inženýrská činnost spojená se zajištěním stavebního povolení včetně vyznačením právní moci u stavebního úřadu v Liberci dle dokumentace pro stavení povolení do 31. 12. 2015

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V Smlouvy o dílo takto:

Článek V. Platební podmínky

2. Platba bude provedena na základě dvou faktur vystavených zhotovitelem.

4. První faktura – daňový doklad bude vystavena na základě soupisu již provedených prací a dodávek ke dni 30. 6. 2014 potvrzeného pověřenou osobou objednatele. Tato faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 30 dnů od jejího průkazného doručení zadavateli a bude potvrzena pověřenou osobou zadavatele.

Druhá faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 30 dnů od jejího průkazného doručení zadavateli a bude potvrzena pověřenou osobou zadavatele. Tato faktura – daňový doklad bude vystavena po souběžném splnění následujících podmínek:

- po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu dokumentace DUR, DSP, DZS
- po kompletním dokončení díla bez vad a nedodělků
- po předložení pravomocného stavebního povolení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 8/12/0043 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 711/2014 z 13. schůze rady města, konané dne 22. 7. 2014.

V Liberci, dne: 30. 07. 2014

Za objednatele:

Mgr. Martina Rosenbergová
primátorka města



V Liberci, dne: 30/7/2014

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Nýdrle
jednatel



Mobil: 602 135 970, fax: 485 150 914
IČ: 61316733, DIČ: CZ5606160263

Ing. Zbyněk Nýdrle
U Síla 1328
463 11 Liberec 30
Tel.: 485 150 181

1