

**Dodatek č. 2**  
**č. objednatele 8/14/0085**  
**ke Smlouvě o dílo**

**č. objednatele 8/12/0104**

podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

**NÁZEV AKCE:**

**„Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích –  
komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská“**

---

**I. SMLUVNÍ STRANY**

---

**Objednatel:** Statutární město Liberec  
nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec  
Zastoupený: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Ve věcech smluvních: Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou města  
Ve věcech technických: Bc. Davidem Novotným, vedoucím odboru správy  
veřejného majetku  
IČO: 00262978  
Bankovní spojení: ČS, a.s.  
č.ú.: 4096142/0800

**Zhotovitel:** Zbyněk Nýdrle  
U Sila 1328  
463 11 Liberec 30  
zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrle  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 78-6165170267/0100  
IČO: 613 16 733  
DIČ: CZ 5606160263

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích – komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská“. V průběhu dalšího zpracování projektové dokumentace se vyskytly další požadavky na její doplnění a přepracování zejména z veřejného projednání s občany v předmětné lokalitě, kde byly požadovány nové parkovací plochy. Dalším požadavkem bylo vybudování trafostanice společnosti ČEZ Distribuce, a. s., která si vyžádala přepracování části projektové dokumentace. Výše uvedené změny musely být zapracovány, což způsobí průtahy při dokončení projektové dokumentace a získání příslušného povolení provést stavbu.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně v čl. III Smlouvy o dílo takto:

**Článek III. Termín plnění**

**2. Ukončení**

- dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do 30. 6. 2015

- dokumentace pro stavební povolení (DSP) do 30. 6. 2015  
(vč. zpracování připomínek a podmínek jednotlivých účastníků řízení a zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy a jejich promítnutí do příslušného stupně projektové dokumentace)
- dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 30. 6. 2015
- inženýrská činnost spojená se zajištěním stavebního povolení včetně vyznačením právní moci u stavebního úřadu v Liberci dle dokumentace pro stavení povolení do 30. 6. 2015

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V Smlouvy o dílo takto:

### **Článek V. Platební podmínky**

3. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený pověřenou osobou jednatele. Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v objektovém a položkovém členění a s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

První faktura – daňový doklad bude vystavena na základě soupisu již provedených prací a dodávek ke dni 30. 6. 2014 potvrzeného pověřenou osobou objednatele. Tato faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 30 dnů od jejího průkazného doručení zadavateli a bude potvrzena pověřenou osobou zadavatele.

Druhá faktura – daňový doklad bude vystavena se splatností 30 dnů od jejího průkazného doručení zadavateli a bude potvrzena pověřenou osobou zadavatele. Tato faktura – daňový doklad bude vystavena po souběžném splnění následujících podmínek:

- po protokolárním předání díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu dokumentace DUR, DSP, DZS
- po kompletním dokončení díla bez vad a nedodělků
- po předložení pravomocného stavebního povolení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany souhlasí, že Smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě a dodatcích.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 8/12/0104 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. 721/2014 z 13. schůze Rady města Liberec, konané dne 22. 7. 2014.

V Liberci, dne: 30. 07. 2014

Za objednatele:

Mgr. Martina Rosenbergová  
primátorka města



V Liberci, dne: 30/7/2014

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Nýdrle  
jednatel



Ing. Zbyněk Nýdrle  
U Sila 1328  
463 11 Liberec 30  
Tel.: 485 150 181  
Mobil: 602 135 970, fax: 485 150 914  
IČ: 01318733, DIČ: CZ606160263

1