



Dodatek č. 1
číslo objednatele 08/12/0062
číslo zhotovitele 17020391D1
ke smlouvě o dílo
číslo objednatele 08/12/0016
číslo zhotovitele 17020391

o dodávce a montáži, uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 obchodního zákoníku a § následujících.

1. Účastníci smlouvy

- 1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám.Dr.E.Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Bc. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank.spojení : ČS, a.s., č.ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved.odb.správy veř.majetku
(dále jen objednatel)
- 1.2 Zhotovitel : **Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 1578.
PSČ, sídlo : 415 01, Křížíkova 2393, Teplice
zastoupený : Oldřichem Řáhou, generálním ředitelem a jednatelem společnosti
Ing. Tomášem Hořejším, ředitelem a jednatelem společnosti
Ing. Jindřichem Pytelkou, CSc., obchodním ředitelem a jednatelem
IČO : 40233308
DIČ : CZ40233308
DIČ pro účely DPH : CZ40233308
bank.spojení : Česká spořitelna a.s., Praha 4, č. účtu: 2563122/0800
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Jindřich Pytelka CSc., jednatel,
Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
ve věcech technických oprávněn k jednání : Ing. Robert John
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

„Nerudovo náměstí – oprava komunikací – II. etapa“.

1. Tímto dodatkem č.1 se mění v souladu s usnesením rady města Liberec č. 595/2012 ze dne 26.6.2012 znění odstavce 4.4. článku 4 Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla:
- 4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „**lhůta**“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- Zahájení stavby:** neprodleně po oboustranném podpisu smlouvy–předpoklad **07/2012**
- Dokončení stavby:** **30.11.2012** (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla)

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v tomto dodatku.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat :

V Liberci dne 1.3.07.2012...

V Teplicích dne 2.7.2012

Bc. Martina Rosenbergová, primátorka



Ing. Jindřich Pytelka CSc.

jednatel společnosti

