

EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

číslo objednatele 8/14/0089

ke Smlouvě o dílo

číslo objednatele 8/14/0037

číslo zhotovitele : 1517.402 2042 TBA

uzavřené mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Účastníci smlouvy

1.1 Objednatel : **STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC,**
PSČ, sídlo : 460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
zastoupený : Mgr. Martinou Rosenbergovou, primátorkou
IČO : 00262978
DIČ : CZ00262978
Telefon : 485 243 111
Fax : 485 243 113
bank. spojení : ČS, a.s., č. ú.: 4096142/0800
ve věcech technických oprávněn k jednání : Bc. David Novotný, ved. odb. správy veř. majetku
(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel : **EUROVIA CS, a.s.**

PSČ, sídlo : 110 00 Národní 138/10, Praha 1 – Nové Město
zastoupený : Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci
ze dne 28.3.2014
IČO : 45274924
DIČ : CZ45274924
bank. spojení : Komerční banka a.s. Praha, č.ú. 141320112/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání : Ing. Miroslav Slatinka, Ing. Václav Špetlík, provozně
obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)
ve věcech technických oprávněn k jednání : Ing. Václav Špetlík, Ing. Ladislav Lorenc, hlavní
stavbyvedoucí
(dále jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

2. Předmětem plnění smlouvy je provedení stavebních prací a úprav souvisejících s projektem „**Revitalizace Rochlice – lokalita Žitná, oblast ul. Žitná, Ježkova**“. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla, ve kterém se odstavec 4.4 nahrazuje novým zněním takto:

4.4 Lhůta pro dokončení díla počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště zhotoviteli (dále jen „lhůta“). Za okamžik splnění se považuje den protokolárního předání díla bez vad a nedodělků objednateli.



Zahájení stavby: 14.7.2014

Dokončení stavby: 30.11.2014 (pozn.: termín je maximální, nepřekročitelný, bez vad a nedodělků na díle vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla).

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti.
4. Smluvní strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 723/2014 ze dne 22.7.2014.
7. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:

V Liberci dne 20.8.2014



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
* 21 *

Mgr. Martina Rosenbergová, primátorka

V Liberci dne 13.8.2014



EUROVIA
EUROVIA CS, a.s. VINET
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu
na základě plné moci