



D2301500461



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy Objednatele: 7/12/0062/1
číslo smlouvy Zhotovitele: 2012/1/021/1

uzavřený v souvislosti s veřejnou zakázkou:

„DODÁVKA SOFTWARE NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ STAVEBNĚ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ“

mezi

1. **Statutární město Liberec**
Se sídlem: **Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1**
IČ: **002 62 978**
DIČ: **CZ002 62 978**
Bankovní spojení: **VÚB, a.s., č. ú.: 1302-1145911109/6700**
Zastoupeným: **Tiborem Batthyánym, primátorem města**

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

2. **Subjekt: Liberecká IS, a.s.**
Se sídlem: **Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III**
IČ: **254 50 131**
DIČ: **CZ25450131**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., číslo účtu: 27-8076350257/0100**
Zastoupenou: **Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, ředitelem**
Zapsaná obchodním rejstříkem vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429.

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)
případně smluvní strany.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 9. 2012 smlouvu o dílo pod číslem objednatele 7/12/0062 a číslem zhotovitele 2012/1/021 (dále jen „Smlouva“)

I. Předmět dodatku

1) Na základě dohody smluvních stran se mění:

Článek III. Místo plnění a doba plnění, odstavec 3.2 Smlouvy

III. etapa Poimplementační služby budou probíhat průběžně s ukončením dne 30. 6. 2015

na nové znění:

III. etapa Poimplementační služby budou probíhat průběžně s ukončením dne 30. 11. 2015

2) Na základě dohody smluvních stran se mění:

Článek X. Ostatní ujednání Smlouvy

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2015. Rovněž může být ukončena písemnou dohodou ke dni, který si smluvní strany takto určí, nebo výpovědí.

na nové znění:

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.11.2015. Rovněž může být ukončena písemnou dohodou ke dni, který si smluvní strany takto určí, nebo výpovědí.

3) Na základě dohody smluvních stran se mění znění přílohy č. 3 – Podrobný časový harmonogram jednotlivých etap Smlouvy a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 3 – Podrobný časový harmonogram jednotlivých etap, které se stává nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 a Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny v platnosti. Smluvní strany souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz) s výjimkou osobních údajů fyzických osob v něm uvedených.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Liberec konané dne 16. 6. 2015 usnesením č.511/2015.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou jeho účastníci svými projevy vázáni.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 3 – Podrobný časový harmonogram jednotlivých etap

Příloha č. 3 – Podrobný časový harmonogram jednotlivých etap

Časový harmonogram postupu prací

„Dodávka software nástroje pro řízení stavebně investičních projektů“

Tabulka 1: Časový harmonogram postupu prací

Harmonogram částí	zahájení	ukončení
I. Etapa - Dodávka licencí SW produktu	1. 9. 2012	27. 9. 2012
Akceptace dokončení I. Etapy - dílčí protokol	26. 9. 2012	27. 9. 2012
II. Etapa - Implementace SW Včetně základního školení v rozsahu 8 hodin pro skupinu do 10 uživatelů.	1. 10. 2012	31. 10. 2012
Akceptace dokončení II. Etapy - dílčí protokol	30. 10. 2012	31. 10. 2012
Akceptace pro ostrý provoz - protokol o zprovoznění/předání služby.	31. 10. 2012	31. 10. 2012
III. Etapa - Poimplementační služby	1. 11. 2012	30. 11. 2015

V Liberci dne 25.6.2015




Ing. Jaroslav Bureš, MBA,
ředitel

Liberecká IS, a.s.
Mrštíkova 3 ①
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131

V Liberci dne 24.6. 2015

Za Objednatele:



Tibor Batthyány
primátor statutárního města Liberce



V Liberci dne 25.6. 2015

Za Zhotovitele:



Ing. Jaroslav Bureš, MBA
ředitel

Liberecká IS, a.s.
Mrščíkova 3 ①
461 71 LIBEREC III
IČ 25450131, DIČ CZ25450131